



COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE COPIA

SETTORE V LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

OGGETTO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO DEI PONTI - LOTTO 1 – PONTI GRUPPO A. CUP: G71B20000000001 – CIG: 8712432E51. APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE PER LA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, DI CUI AL REP. n. 1636. – PROT. E/5/16/I DEL 14/12/2023.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto n. 25 del 01-12-2023, con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10 e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni – Enti Locali, è stato conferito l'incarico di dirigente del Settore V "Lavori Pubblici – Ambiente" all'Arch. Giorgio Maggi;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 100 in data 31.01.2023 attributivo della posizione organizzativa P.O.: Lavori pubblici, espropri, manutenzioni, nel Settore V all'avv. Virginia Riccardi;

PREMESSO:

- che, con determinazione dirigenziale n. 114 del 07-02-2022, sono stati affidati i servizi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'adeguamento del Lotto 1 – Ponti gruppo A, alla "BRIDGE ENGINEERING" con sede in Roma, Via Raffaele Cadorna, 29, CAP 00187, C.F. 12148361004, mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese e Professionisti tra la medesima società e il Geologo Pierluigi Di Russo, mandante, nato a Sperlonga (LT) il 23/12/1961 e residente a Fondi (LT), Corso Italia, 31, C.F. DRSPLG61T23I892L, giusto atto di Associazione Temporanea di Imprese e Professionisti, Rep. 3268, Racc. 2194 del 10/05/2022 del Notar Ivo Fanuzzi di Roma, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4, serie 1T, n. 15034 del 10/05/2022, per l'importo di €142.702,25 oltre iva, di cui €5.488,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto pari al 27,17%;
- che in data 27/07/2022 è stato sottoscritto tra le parti contratto di appalto rep. n. 1636 per un importo complessivo di €142.702,25 oltre iva;
- che con verbale del 02/11/2022, il Responsabile Unico del Procedimento ha dato avvio alle attività del suddetto servizio di progettazione;
- che in data 25-09-2023, assunto al nostro protocollo al n. 73534 in pari data, i progettisti hanno consegnato le schede di censimento delle opere di livello zero, ai sensi delle Linee Guida sui ponti esistenti del 2020 e gli elaborati relativi al progetto definitivo delle seguenti strutture: Ponte A.07- Via Cocuruzzo - Ponte A.12- Via Arnale Rosso - Ponte A.16- Via Gegni;

- che in data 24/11/2023, assunto al nostro protocollo al n. 90643 in pari data, i progettisti hanno consegnato il progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza delle seguenti opere: Ponte A.11 Via Feudo - Ponte A.13 - Via Fucito II - Ponte A.15 - Via Vetrine;
- che dagli elaborati contabili di progetto si rileva, in rapporto al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, un incremento dell'importo lavori per gli interventi concordati sulle opere in oggetto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 (Compenso Professionale) del CSA, il costo delle opere progettate si discosta di oltre il 10% da quello del progetto di fattibilità tecnica ed economica e pertanto si sono rese necessarie attività integrative per il completamento del servizio del contratto iniziale, non separabili sotto il profilo tecnico senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante;

VISTO l'art. 106 c. 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e sentita l'ATI affidataria del servizio in corso di esecuzione circa la disponibilità ad eseguire la progettazione per il necessario adeguamento strutturale di n. 5 strutture e la messa in sicurezza delle restanti n. 3 strutture costituenti il Lotto 1 – Ponti gruppo A, facendo rientrare il relativo importo all'interno della fattispecie e delle soglie di cui al comma 7 citato art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO della nota prot. n. E-5-15-A del 14.12.2023 trasmessa dalla “BRIDGE ENGINEERING srl” per la nuova parcella professionale, dalla quale si evince un importo pari ad € 196.267,44 oltre Iva ed oneri di cassa, al netto del ribasso offerto in sede di gara, per un incremento pari ad €53.565,19 rispetto all'importo contrattuale;

RILEVATO che, a seguito di svariate interlocuzioni e solleciti, la ditta si è resa disponibile ad applicare un ulteriore ribasso per una percentuale complessiva pari al 39,441%, rispetto al ribasso offerto in sede di gara;

PRESO ATTO delle verifiche compiute dal RUP/DL che autorizza la modifica così come elaborata e ritiene l'offerta trasmessa meritevole di approvazione;

PRESO ATTO che, dalle risultanze della documentazione indicata e del successivo ulteriore ribasso, il nuovo importo contrattuale complessivo risulta essere pari ad € 163.198,68, oltre € 6.527,95 per CNPAIA al 4% ed €37.339,86 per IVA al 22%, per complessivi €207.066,49 IVA inclusa;

VISTO lo schema di atto di sottomissione e ritenuto di approvarlo;

Dato atto che la copertura finanziaria è assicurata mediante finanziamento del Ministero per gli Interni nell'ambito del “Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza di cui all'art. 1 comma 51 bis della legge n. 160 del 27 Dicembre 2019” ed incluso negli importi ivi specificati:

- Lotto 1 – Ponti Gruppo A sul capitolo 1086.1 imp. 510/2023 (ex imp. 748 del bilancio 2021);

DATO ATTO che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto sono compatibili con il DL 78/99, con le regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto di stabilità interno;

VISTO:

- La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale del 23/12/2009 con all'oggetto “art. 9 del D.L. 78/2009 – definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente”;

- la deliberazione di CC n.78 del 28/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025 (art. 10 D.lgs. n. 118/2001 23 giugno 2011 e n. 118 smi);
- La legge 13 Agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12 Novembre 2010 n. 187, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 Dicembre 2010 n. 217 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; Il vigente regolamento di contabilità;
- Lo statuto dell'Ente; Il D.lgs. 50/2016;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge n. 120/2020;
- Il D.lgs.36/2023;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE**, ai sensi dell'art.106 del D.lgs.50/2016 e s m.i. la nota prot. n. E-5-15-A del 14.12.2023 con la quale la "BRIDGE ENGINEERING srl" si è resa disponibile all'esecuzione dell'appalto e el condizioni ivi indicate;
2. **DI APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione;
3. **DI DARE ATTO** che l'importo contrattuale complessivo risulta essere pari ad € 163.198,68, oltre €6.527,95 per CNPAIA al 4% ed €37.339,86 per IVA al 22%, per complessivi €207.066,49 IVA inclusa;
4. **DI DARE ATTO** che la copertura finanziaria è assicurata mediante finanziamento del Ministero per gli Interni nell'ambito del "Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza di cui all'art. 1 comma 51 bis della legge n. 160 del 27 Dicembre 2019" ed incluso negli importi ivi specificati:
 - Lotto 1 – Ponti Gruppo A sul capitolo 1086.1 imp. 510/2023 (ex imp. 748 del bilancio 2021);
5. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini e con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comunedifondi.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;
6. **DI DARE ATTO** che la spesa rientra nel programma dei pagamenti compatibili con il relativo stanziamento di bilancio e delle regole di finanza pubblica;
7. **DI CONFERMARE** che la funzione di RUP è svolta dall'Arch. Paolo di Fazio, in servizio presso il Settore V Ambiente - L.L.P.P. del Comune di Fondi;
8. **DI CONFERMARE** il seguente codice G71B20000000001 e CIG: 8712432E51;
9. **DI INDICARE**, ai fini della fatturazione elettronica, il seguente Codice Amministrazione destinataria: PM30TK;
10. di disporre il relativo ordine di pagamento tramite "AUTORIZZAZIONE" da trasmettere al Servizio Finanziario per:
 - i prescritti controlli e riscontri, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
 - la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art.185 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..

Fondi, 14-12-2023

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE
F.TO ARCH. GIORGIO MAGGI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio di emergenza on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 14-12-2023 al 29-12-2023 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Fondi, 14-12-2023

IL DIRIGENTE
F.TO ARCH. GIORGIO MAGGI

*****COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE*****

IL DIRIGENTE
F.TO ARCH. GIORGIO MAGGI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005