



COMUNE DI FONDI (Provincia di Latina)

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

IL DIRIGENTE SETTORE N° 4

Vista la domanda prot. prot. n. 2531/A del 16/01/2014 presentata da:

Sac. GIOVANNI CARDILLO Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Pietro Apostolo intesa ad ottenere la proroga di fine lavori per il Complesso Parrocchiale Sussidiario San Raffaele autorizzato con il Permesso di costruire n. 935 del 25/01/2006 e successiva variante del 2185 dell'11/08/2009, in variante al P.R.G. approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 219 del 01/06/2001, sito in via Loc. S. Raffaele distinto in catasto al fg. 66 mapp. 697;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale nel verbale del 6 agosto 2014

Visto la legge urbanistica del 17.8.1942, n° 1150, modificata ed integrata dalla L. 6.8.1967, n° 765;

Vista la Legge 2.2.1974 n. 64 e s.m.i.;

Visto il D.L. 23.1.1982 n° 9 convertito con modif. dalla legge 23.5.1982, n° 94;

Vista la Legge 28.1.1977 n. 10 contenente norme per l'edificabilità dei suoli;

Vista la Legge 5.8.1978 n. 457;

Vista la legge 28/02/1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112;

Visto il D.Lgs. 29.10.1999 n. 490 e D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.;

Vista la L.R. 22.12.1999 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n. 380 coordinato, modificato ed integrato con la Legge 21.12.2001 n. 443 e dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 301;

Vista la L.R. n. 21/2009 come modificata dalle Leggi Regionali n. 10/2011 e n. 12/2011 e s.m.i.;

Visto il D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98 del 09/08/2013.

Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene, polizia locale e tutela delle strade comunali;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 219 del 01/06/2001.

Visto l'art. 7 comma "c" del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Visto il permesso di costruire n. 935 del 25/01/2006 e successiva variante n. 2185 del 11/08/2009.

Visti gli atti d'ufficio.

PROROGA

la decorrenza del termine di fine lavori, per ulteriori mesi ventiquattro (24) dalla data di rilascio della presente e alle condizioni tutte riportate nel permesso di costruire n. 2185 del 05/08/2011 e successiva variante n. 2185 del 11/08/2009 rilasciati a Arcidiocesi di Gaeta - Complesso Parrocchiale Sussidiario San Raffaele.

Dalla Residenza Municipale, li **17 SET 2014**

Dem



IL DIRIGENTE SETTORE N°4
(Ing. Gianfranco Mariorenzi)