



COMUNE DI FONDI (Provincia di Latina)

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

IL DIRIGENTE SETTORE N. 4

Vista l'istanza assunta al prot. com.le n. 32328/A del 05/8/2015 presentata da: Soc. "GENISTA S.R.L." p.i. 02 106 040 591 - a Socio Unico L. Rapp.n.te Vagnozzi Carlo, con la quale chiede di prorogare la decorrenza di fine dei lavori di cui al permesso di costruire n. 2802 del 31/12/2012 per realizzazione di strutture annesse all'attività agricola dell'azienda denominata "Genista s.r.l." in via/loc. San Vincenzo, riportato in catasto al foglio di mappa n. 73 mappale/i 615, 616, 627, 1022, 1024, 1026, 1033 e 1034;

Atteso che il termine di fine dei lavori è di tre anni dalla data di inizio dei lavori provvedimento autorizzato, e che nell'arco degli anni non ha avuto la possibilità di completare i lavori nei termini stabiliti;

Visto il parere favorevole espresso in data 8 ottobre 2015, del Dirigente della Ripartizione Urbanistica;

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n.380 coordinato, modificato ed integrato con la Legge 21.12.2001 n.443 e dal D.Lgs.27.12.2002 n.301;

Visto l'art. 7, lettera "C" del D.P.R. 380/2001;

Vista la Legge 09/08/2013, n. 98 art. 30;

Visti gli atti d'ufficio;

PROROGA

- la decorrenza di fine dei lavori, di cui in premessa al permesso di costruire n. 2802 del 31/12/2012 per realizzazione di strutture annesse all'attività agricola dell'azienda denominata "Genista s.r.l." in via/loc. San Vincenzo, rilasciato a: Soc. "GENISTA S.R.L." p.i. 02 106 040 591 - a Socio Unico L. Rapp.n.te Vagnozzi Carlo, per ulteriori mesi ventiquattro (24), dalla data della presente e alle condizioni tutte riportate nel precedente permesso di costruire suddetto.

Fondi lì, 20 NOV. 2015

IL DIRIGENTE SETTORE N. 4
(Arch. Martino Di Marco)

urb/veg

