



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

IL DIRIGENTE SETTORE N. 4

Vista l'istanza assunta al prot. com.le n. 37803/A del 13/8/2013 presentata da: MANCINI CLAUDIO, nato a Fondi il 09/2/1966 cod. f.: MNC CLD 66B09 D662M, con la quale chiede di prorogare la decorrenza di fine dei lavori di cui al permesso di costruire n. 1050 del 5/6/2006 e succ. variante in corso d'opera rilasciata in data 26/8/2010, n. 2373 per ristrutturazione edilizia ed attività commerciale, ai fabbricati in via/loc. Benedetto Croce nn. 20, 20A e 20B e Via Arnale Rosso nn. 27, 27A e 27B, riportato in catasto al foglio di mappa n. 22 mappale/i 2520, 603, 2534 e 2198;

Atteso che il termine di fine dei lavori è di tre anni dalla data di inizio dei lavori provvedimento autorizzato, e che nell'arco dell'anno non hanno avuto la possibilità di completare i lavori nei termini stabiliti;

Visto il parere favorevole espresso in data 19/12/2013, del Dirigente della Ripartizione Urbanistica;

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n.380 coordinato, modificato ed integrato con la Legge 21.12.2001 n.443 e dal D.Lgs.27.12.2002 n.301;

Visto l'art. 7, lettera "C" del D.P.R. 380/2001;

Visto il permesso di costruire n. 1050 del 2006 e succ. variante in corso d'opera rilasciata in data 26/8/2010;

Vista la Legge 09/08/2013, n. 98 art. 30;

Visto il versamento di € 100,00, effettuato con boll. c/c p. n.075 del 25/8/2014;

Visti gli atti d'ufficio;

PROROGA

- la decorrenza di fine dei lavori, di cui in premessa al permesso di costruire n. 1050 del 5/6/2006 e succ. variante in corso d'opera rilasciata in data 26/8/2010, n. 2373 per ristrutturazione edilizia ed attività commerciale, ai fabbricati in via/loc. Benedetto Croce nn. 20, 20A e 20B e Via Arnale Rosso nn. 27, 27A e 27B, rilasciato a: MANCINI ANTONIO, nato a Fondi il 23/4/1962 cod. f.: MNC NTN 62D23 D662I e MANCINI CLAUDIO, nato a Fondi il 09/2/1966 cod. f.: MNC CLD 66B09 D662M, per ulteriori mesi ventiquattro (24), dalla data della presente e alle condizioni tutte riportate nel precedente permesso di costruire suddetto.

Fondi li, 27 AGO 2014



IL DIRIGENTE SETTORE N. 4
(Ing. Gianfranco Mariorenzi)