



COMUNE DI FONDI (Provincia di Latina)

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

IL DIRIGENTE SETTORE N°4

Vista l'istanza assunta al prot. com.le n. 60034/A del 14/12/2013 presentata da: Soc. E.L.I.S.A. Edilizia Libera Immobiliare s.n.c., cod. f.: 00 740 520 630, con la quale chiede di prorogare il termine di fine lavori di cui al permesso di costruire n. 2000 del 09/01/2009, per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione via/loc. Spinete, riportato in catasto al foglio di mappa n. 29, mappali 359, 360, 1458, 1459 1499 e 1500;

Atteso che il termine di fine lavori è di tre anni dalla data di rilascio della concessione edilizia, e che nell'arco dei tre anni non hanno avuto la possibilità di completare i lavori nei termini stabiliti;

Visto il parere favorevole espresso in data 28 febbraio 2013 del Dirigente della Ripartizione Urbanistica;

Vista la legge 28/1/1977 n.10

Vista la legge del 28/2/1985 n. 47 e successive modificazioni;

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n.380 coordinato, modificato ed integrato con la Legge 21.12.2001 n.443 e dal D.Lgs.27.12.2002 n.301;

Visto il permesso di costruire n. 2000 del 09/01/2009 per la realizzazione di un fabbricato;


Atteso che il contributo gli oneri concessori determinato in € 3.347,41, versato mediante bonifico bancario del 24/4/2013;

Visti gli atti d'ufficio;

PROROGA

- la decorrenza del termine di fine lavori, relativi al permesso di costruire n° 2000 del 09/01/2009 rilasciata a nome della Soc. E.L.I.S.A. Edilizia Libera Immobiliare s.n.c., cod. f.: 00 740 520 630, per ulteriori mesi dodici (12), dalla data del rilascio della presente ed alle condizioni tutte riportate nel permesso di cui sopra.

Fondi li, 8 MAG 2013



IL DIRIGENTE SETTORE N°4
(Ing. Gianfranco Mariorenzi)