COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina
SETTORE IV° PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE
“UFFICIO DEMANIO MARITTIMO”

“Lavori relativi al progetto denominato: Stato di grave emergenza in conseguenza dei fenomeni di
erosione del tratto costiero del Comune di Fondi in localitd Salto di Fondi — Opere di Difesa e

. Consolidamento mediante barriera in massi naturali e palancole del tratto di costa compreso tra il punto
avente latitudine 41°17°66” Nord - longitudine 13°19’31” Est ed il punto avente latitudine 41°17'61"”
Nord - longitudine 13°19'78" Est, della lunghezza complessiva di ml. 150,00”

VISTA larichiesta inviata a mezzo PEC in data 29/12/2022, dal geom. Aldo Teseo, per
conto dei signori: S,

= Elio MADAFFARI nato a Roma il 28/07/1955 ed ivi residente in viale della
Bella Villa n. 56, cf. MDF LEI 55L28 H501V, quale proprietario
dell'immobile censito in catasto al foglio 84 particella 77;

» Cristina DI PIETRO nata a Roma il 10/04/1950 ed ivi residente in via
Marmorata n. 149, cf. DPT CST 50D50 H501L, quale proprietaria
dell'immobile censito in catasto al foglio 84 particella 75;

* IMMOBILIARE P. s.a.s. co sede a Napoli in Piazza San Nazzaro n. 63, P.lva
08716781219, legale rappresentante signor Pietro PAPALLO nato a Napoli
il 18/10/1933 ed ivi residente in via Emilio Scaglione n. 464, c.f. PPL PTR
18R33 F839Y, quale proprietaria dell'immobile censito in catasto al foglio
84 particella 76;

* Elena e Maria Francesca MALATESTA nate rispettivamente a Napoli il

" 16/07/1964 e il 26/04/1969, entrambi Tesidenti a Napoli alla via San
Pasquale a Chiaia n. 55, proprietarie dell'immobile censito in catasto al
foglio 84 particella 59, in quanto eredi del de cujus Guido MALATESTA;

* Daniela BENELLI nata a Roma il 17/08/1950 ed ivi residente in via
Vallombrosa n. 66, c.f. BNL DNL 50M57 H501U, quale proprietaria
dell'immobile censito in catasto al foglio 84 particella 61;

ed acquisita al protocollo comunale n. 98132 /A in data 30/12/2022, con la

quale chiedono I'ulteriore proroga fino al 30 giugno 2023 per l'ultimazione

delle opere di cui all’autorizzazione in oggetto;

!

VISTA I'autorizzazione prot. 83635 del 23/12/2020, rilasciata da questo Ente a
favore dei richiedenti;
VISTA la proroga di ultimazione dei lavori prot. 82517 del 01/12/2021, rilasciata da

questo Ente a favore dei richiedenti, fino al 30/06/2022;
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VISTA I'ulteriore proroga di ultimazione dei lavori prot. 49084 del 28/06/2022,
rilasciata da questo Ente a favore dei richiedenti, fino al 31/12/2022;

CONSIDERATO che tra le prescrizioni riportate nell’autorizzazione sopra citata, I'ultimazione
dei lavori doveva avvenire entro un anno dalla data di rilascio della stessa,
quindi entro il 23/12/2021;

PRESO ATTO della motivazioni riportate nell'istanza presentata che hanno causato il ritardo
per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO in particolare che ’Amministrazione Comunale agisce in via di sub-delega

dell’Autorita Regionale;

CONSIDERATO che a seguito della richiesta di cui sopra si rende necessario il rilascio del
presente provvedimento;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n° 16 del 03/06/2019, relativo al conferimento
sottoscritto dellincarico dirigenziale per la direzione tecnico- gestlo "
dell'intestato Dipartimento; <, sbe

]
con salvezza delle riserve sopra espresse, (

PROROGA

Fino al 31 maggio 2023 la data di ultimazione dei lavori di cui all’Autorizzazione prot. 8363
del 23/12/2020.

I presente provvedimento viene rilasciato nel rispetto di tutti i patti e condizioni
riportate nell’autorizzazione originaria e nelle proroghe gia concesse.

Qualunque violazione delle condizioni espresse nell’autorizzazione originaria o nei pareri
sovracomunali, costituira motivo per la revoca del titolo.

Il presente atto non sostituisce i titoli abilitativi necessari ai sensi della vigente normativa per
I'esecuzione delle opere e degli interventi se e per quanto necessari.

Avverso il presente atto & ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni.

La presente, oltre alla pubblicazione sul sito del Comune - Area Demanio, viene inviata a tutti
gli Enti che hanno partecipato al procedimento.

IINDIRIGENTE
Arch. Bo 1tura Pianese
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La presente viene ritirata e sottoscritta in data 2 4 Gm mzs per conto dei Signori Benelli Daniela, Papallo

Pietro, Di Pietro Cristina, Madaffari Elio, Malatesta Elena e Maria Francesca dal Geon, ALco 1ESEQ

identificato a mezzo di_ CARTA D\ IDENTIVTA n. CA0S5005DG rilasciatada ComONE D1 M.6.BiaGio

il 06.02. 2019  giusta delega acquisita/al protocollo comunalen. 6369 [A  indata_24.01.2023

Firma per ritiro ed accettazione

%“MTG'“O @.
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