



# COMUNE DI FONDI (Provincia di Latina)

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

## IL DIRIGENTE SETTORE N. 4

Vista l'istanza assunta al prot. com.le n. 25748/A del 28/5/2013 presentata da: PICANO GINO, nato a Fondi il 06/11/1951 cod. f.: PCN GNI 51S06 D662Z, con la quale chiede di prorogare la decorrenza di termine fine dei lavori di cui al permesso di costruire n. 2331 del 07/06/2010 per ristrutturazione di un vecchio fabbricato in via/loc. A.Manzoni, riportato in catasto al foglio di mappa n. 94 mappale/i 1252;

Atteso che il termine di ultimazione dei lavori è di tre anni dalla data di inizio lavori del provvedimento autorizzato, e che nell'arco degli anni non ha avuto la possibilità di ultimare i lavori nei termini stabiliti;

Visto il parere favorevole espresso in data 23/7/2013 del Dirigente della Ripartizione Urbanistica;

Vista la legge 28/1/1977 n.10

Vista la legge del 28/2/1985 n. 47 e successive modificazioni;

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n.380 coordinato, modificato ed integrato con la Legge 21.12.2001 n.443 e dal D.Lgs.27.12.2002 n.301;

Visto l'art. 7, lettera "C" del D.P.R. 380/2001;

Visto il permesso di costruire n. 2331 del 07/06/2010 per ristrutturazione di un vecchio fabbricato;

Visto il versamento di € 100,00, somma per il contributo degli oneri concessori, effettuato con bonifico del 01/8/2013, effettuato presso Banca Pop. di Fondi;

Visti gli atti d'ufficio;

## PROROGA

- la decorrenza di termine di fine lavori, di cui in premessa al permesso di costruire n.2331 del 07/06/2010, per ristrutturazione di un vecchio fabbricato in via/loc. A.Manzoni, rilasciato al Sig. Gino Picano, per ulteriori mesi dodici (12) dalla data di rilascio della presente, ed alle condizioni tutte riportate nel precedente permesso di costruire suddetto.

Fondi lì, 2 AGO 2013



IL DIRIGENTE SETTORE N. 4  
(Ing. Gianfranco Mariorenzi)